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RESUMEN ESTADO ACTUAL

Estado presupuestario

Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Bergara ï Lezo)

El importe  de los  modificados,  complementarios,  obras  de emergencia  y mediciones  finales  vigentes  suponen  un  
incremento  de un  7,39 %  sobre  el presupuesto  adjudicado  y un  6,78 %  sobre  el presupuesto  de licitación  de las  
obras .

ESTADO ACTUAL
% respecto

Adjudicación
% respecto
Licitación

Adjudicaciones 1.7 44 ,82  Mú

Modificados, complementarios y obras de 
emergencia

153 ,57  Mú 8, 80 % 8,07 %

Liquidaciones de obra -24,64 Mú-1,4 1% -1,3 0%

Reajustes impositivos de IVA 32,56 Mú

Revisiones de Precios 85,56 Mú

TOTAL: 2 47 ,0 5  Mú

Total  Presupuesto Líquido Vigente 1.9 91 ,87  Mú

Servicios Afectados 7,80 Mú

Reclamaciones Patrimoniales 30,09 Mú

TOTAL: 2.0 29 ,76  Mú
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Bergara -  Bergara

ESTADO DE LAS OBRAS
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ESTADO DE LAS OBRAS
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Antzuola ï Ezkio/Itsaso. Oeste

ESTADO DE LAS OBRAS
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