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Gipuzkoako  korridorea
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Lezo)

Lizitazioak eta esleipenak

EUSKO JAURLARITZAREN LIZITAZIOAK

BERGARA - BERGARA? 3,16 100.654.321,96 34,00 22/10/2010 01/11/2010 09/11/2010 09/12/2010 28/12/2011 20/01/2011
BERGARA - ANTZUOLA* 4,29 125.071.308,84 36,50 03/12/2009 16/12/2009 21/12/2009 11/01/2010 10/02/2010 10/02/2010
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO

MENDEBALDEA? 3,56 128.903.929,42 65,00 31/08/2010 04/09/2010 03/09/2010 30/09/2010 29/10/2010 12/11/2010
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO

EKIALDEA® 3,40] 133.049.806,91 63,00 23/10/2010 30/10/2010 09/11/2010 09/12/2010 28/12/2010 20/01/2011
EZKIO / ITSASO - EZKIO / ITSASO? 2,84 58.957.283,33 30,00 06/09/2011 10/09/2011 20/09/2011 18/10/2011 03/11/2011 18/11/2011
EZKIO / ITSASO - BEASAIN? 2,49 61.446.909,62 32,00 03/06/2010 08/06/2010 11/06/2010 08/07/2010 19/07/2010 20/08/2010
BEASAIN MENDEBALDEA®! 1,87 44.453.669,88 32,00 17/06/2009 26/06/2009 01/07/2009 23/07/2009 21/08/2009 21/08/2009
BEASAIN EKIALDEA® 2,16 47.339.419,94] 35,00 05/02/2009 10/02/2009 09/02/2009 12/03/2009 20/04/2009 20/04/2009
ORDIZIA - ITSASONDO? 2,86 60.290.003,53 31,00 17/08/2007 08/09/2007 11/09/2007 08/10/2007 18/10/2007 18/10/2007
LEGORRETA" 3,59 78.071.032,69 36,00 13/05/2009 28/04/2009 05/05/2009 22/06/2009 21/07/2009 21/07/2009
TOLOSA* 3,79 84.966.939,90 36,00 16/06/2009 23/06/2009 01/07/2009 23/07/2009 20/08/2009 20/08/2009
TOLOSA - HERNIALDE? 3,81 112.479.065,22 31,00 23/07/2010 31/07/2010 12/08/2010 08/09/2010 20/09/2010 20/10/2010
HERNIALDE - ZIZURKIL? 5,87 169.011.341,70 42,00 24/01/2012 23/01/2012 02/02/2012 29/02/2012 12/03/2012 17/04/2012
ZIZURKIL - ANDOAIN? 4,97 193.575.606,18 46,00 03/09/2011 08/09/2011 20/09/2011 18/10/2011 02/11/2011 30/11/2011
ANDOAIN - URNIETA? 2,81 80.074.757,78 34,00 31/08/2010 04/09/2010 03/09/2010 30/09/2010 22/10/2010 05/11/2010
URNIETA - HERNANI® 5,25] 144.972.210,28 35,00 31/08/2010 04/09/2010 03/09/2010 30/09/2010 20/10/2010 05/11/2010
HERNANI - ASTIGARRAGA® 76.495.366,09 28,00 06/09/2011 08/09/2011 20/09/2011 19/10/2011 03/11/2011 18/11/2011
HERNANI - ASTIGARRAGA. II. FASEA 57.382.263,58 41,00 03/04/2019 - - 29/04/2019 03/05/2019 03/06/2019
ERGOBIAKO OINEZKO PASABIDEA 2,48 523.418,09 13,00 - - - 27/11/2018 30/11/2018 05/12/2018
ERGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 5.833.310,93 11,00 04/12/2018 - - 03/01/2019 07/01/2019 28/01/2019
:l:.‘i(l)EB;gKO GAINEKO PASABIDEA 2.703.210,75 6,00 09/12/2020 11/12/2020 21/12/2020
zléﬁ-;g:?{?‘?:K]ARDUERA - 1.740.340,06 8,00 - - - 23/04/2019 29/04/2019 04/06/2019
T"ﬁ'::;{?'{g:‘ETAKO IRTEERA BERRIAK - 16.036.803,62 21,00 13/12/2018 - - 31/01/2019 04/02/2019 04/03/2019
?Jg;ﬁ,;#?A()iIEZLATI?:RI;EIE:ITZEA - 97.062.445,24] 42,00 09/12/2019 - - 20/01/2020 24/01/2020 20/02/2020
EZKIO/ITSASOKO GELTOKIA - 4.425.104,60 9,00 10/03/2020 29/05/2020 05/06/2020 26/06/2020
gitig?(?:tﬁig(é;égﬂggg)EAK - 19.859.822,57 20,00 06/06/2025 07/07/2025 07/07/2025 22/07/2025
* Zenbateko horien kasuan, BEZa % 16 da

? Zenbateko horien kasuan, BEZa % 18 da 59,19 1.905.379.692,70

(Gainerakoetan % 21)
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T Lezo)

Lizitazioak eta esleipenak

EUSKO JAURLARITZAREN ESLEIPENAK

BERGARA - BERGARA® 3,16 95.108.268,83 %5,51 34,00 02/03/2011 12/04/2011 02/06/2011 18/07/2011 [UTE SACYR - CAMPEZO - CYCASA - FEBIDE
BERGARA - ANTZUOLA' 4,29 106.498.219,60 %14,85 35,50 13/04/2010 05/05/2010 - 21/12/2009 |UTE FCC - DC -LURGOIEN
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO o UTE ALTUNA Y URIA S.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.-CONSTRUCCIONES
MENDEBALDEA? 3,56 119.945.106,32 %6,95 63,00 23/12/2010 30/12/2010 15/01/2011 03/02/2011 GALDIANO S.A.
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO
EKIALDEA? / 3,40 125.732.067,54 %5,50 63,00 14/03/2011 15/04/2011 16/04/2011 03/05/2011 |UTE SOBRINO - OBEGISA GRUPO OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA - GEOTUNEL
2 UTE FCC CONSTRUCCIéN, S.A. - DC CONSTRUCCION INGENIERIA Y GESTION DE
EZKIO / ITSASO - EZKIO / ITSASO 2,84 56.422.120,08 %4,30 28,00 01/12/2011 29/12/2011 05/01/2012 25/01/2012 OBRA, S.A. - LURGOIEN, S.A. - CAMPEZO CONSTRUCCI(}N, SAU
2 UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS - CONSTRUCCIONES MURIAS -
EZKIO / ITSASO - BEASAIN 2,49 57.418.614,67 %6,56 30,00 15/11/2010 03/12/2010 07/12/2010 29/12/2010 EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ
BEASAIN MENDEBALDEA' 1,87 43.342.328,13 %2,50 25,00 03/11/2009 17/11/2009 27/11/2009 21/01/2010 |UTE MOYUA-BALZOLA-AZVI
UTE DRAGADOS S.A.-1ZA OBRAS Y PROMOCIONES S.A.-OBRAS SUBTERRANEAS S.A.-
1
BEASAIN EKIALDEA 2,16 44.584.265,71 %5,82 32,00 28/07/2009 05/08/2009 10/08/2009 10/09/2009 CAMPEZO CONSTRUCCION S.AU.
UTE FCC CONTR.S.A.-CONSTR.OLABARRI,S.L.-GUIHOR ESTRUCTURAS DE
1 .
ORDIZIA - ITSASONDO 2,86 50.462.733,00 %16,30 27,00 04/12/2007 07/12/2007 28/02/2008 07/03/2008 HORMIGON,S.L.-CONSTRUC.DONOSTL,S.A.
LEGORRETA' 3,59 68.944.528,40 %11,69 30,00 20/10/2009 29/10/2009 09/11/2009 17/11/2009 |UTE ACCIONA - VDA. DE SAINZ
TOLOSA! 3,79 80.506.175,57 %5,25 28,00 13/10/2009 21/10/2009 08/06/2010 18/08/2010 |UTE DRAGADOS - OBRAS SUBTERRANEAS - C.C. LEZA
TOLOSA - HERNIALDE? 3,81 104.729.257,63 %€6,89 26,00 29/11/2010 03/12/2010 07/12/2010 21/12/2010 |UTE CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.-GEOTUNEL S.L.
UTE ALTUNA Y URIA, S.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A-CYCASA CANTERAS Y
- 2 o v i
HERNIALDE - ZIZURKIL 5,87 158.042.505,62 %6,49 42,00 20/06/2012 13/09/2012 11/02/2013 03/04/2013 CONSTRUCCIONES, S.A.-CONSTRUCCIONES MURIAS, S.A.
UTE DRAGADOS, SA - CONSTRUCCIONES AMENABAR, SA - COMSA, SA -
_ 2 o . . .
ZIZURKIL - ANDOAIN 4,97 180.025.313,75 %7,00 46,00 05/03/2012 27/04/2012 08/09/2011 24/05/2012 CONSTRUCCIONES CIVILES LEZA, SA - ISOLUX CORSAN-CORVIAM
ANDOAIN - URNIETA® 2,81 75.670.646,10 %5,50 34,00 24/12/2010 14/01/2011 21/01/2011 07/02/2011 |UTE FERROVIAL AGROMAN S.A,-CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.
UTE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.-CONSTRUCCIONES CIVILES LEZA S.A.-
. 2 o T
URNIETA - HERNANI 5,25 136.346.363,77 %5,95 33,00 22/12/2010 21/01/2011 27/01/2011 11/02/2011 COMSA SAU-OBRAS SUBTERRANEAS S.A.
HERNANI - ASTIGARRAGA? 71.523.167,30 %6,50 27,00 02/12/2011 29/12/2011 06/01/2012 24/01/2012 :‘IZ-\E',]CSO:STRUCC]ONES MOYUA SL - CONSTRUCCIONES ¥ PROMOCIONES BALZOLA SA
HERNANI - ASTIGARRAGA. II. FASEA 46.387.870,09 19,16% 37,00 18/07/2019 15/01/2020 U.T.E. SACYR INF-SACYR NEOPUL-MARIEZCURRENA-ZUBIEDER
ERGOBIAKO OINEZKO PASABIDEA 2,48 481.544,64 %38,00 13,00 10/01/2019 - - - CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.
ERGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 5.480.987,00 %6,04 11,00 21/02/2019 - - - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A.
FRGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 2.486.413,25 8,02% 6,00 14/01/2021 SACYR CONSTRUCCION SA
AMAIERA
PLATAFORMA JARDUERA - 1.731.337,12 %0,52 7,50 05/07/2019 - - - UTE CONSTRUCCIONES OLABARRI SL - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA
GEHIGARRIAK
LARRIALDIETAKO IRTEERA BERRIAK UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - OBRAS SUBTERRANEAS SA -
TUNELETAN ) 12.795.757.21 20,21% 20,00 06/06/2019 CONSTRUCCIONES OLABARRI SL
ATOTXAKO GELTOKIAREN UTE CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. / COMSA, S.A.U. / CYCASA
(DONOSTIA) ZAHARBERRITZEA 80.416.235,87 17,15% 42,00 02/04/2020 CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
EZKIO/ITSASOKO GELTOKIA - 3.931.404,48 11,16% 9,00 04/03/2021 IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.
ASTIGARRAGAKO ALDIRIKO SACYR CONSTRUCCION, S.A. - ALTUNA Y URIA, S.A. - CONSTRUCCIONES
GELTOKIA ETA BERE SARBIDEAK - 15.805.034,87 20,42% 9,00 04/05/2025 MARIEZCURRENA, S.L. - CONSTRUCCIONES ZUBIEDER, S.L.
! Zenbateko horien kasuan, BEZa % 16 da
2 Zenbateko horien kasuan, BEZa % 18 da 59,19 1.744.818.266,54 8,29% ?

(Gainerakoetan % 21)
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Aurrekontuaren egoera

= EGUNGO EGOERA

INDARREKO DATUAK

Lizitazi Aldatuta, Osagarria, Indarreko
Indarreko Zerga Azken neurketa
Luzera | oinarrizko Baja behin betiko behin betiko Prezioak berraztertzea Larrialdiko obrak Aurrekontu
ZATIA (Km) | Aurrekontua ““":“":;'t"' (%) (hil:lm' o onartua onartua '"’““;".:ez)""“"‘ © (M€) [""‘(':'::)""] Likidoa
(M€) (M€) (M€) (M€)

Atotxako Geltokiaren
zaharberritzea (Donostia)
Astigarragako aldiriko geltokia
eta haren sarbideak

8,17 (B1+B2+BB+BB2+BB3)

60,73 1.902,07 1.744,82 8,27 127,10 10,19 32,56 85,56 16,30 -24,64 1.991,87
ALl/A2: Aldatuta 1, 2... Ukitutako zerbitzuak: 7,80
G: Gehigarria
0: Osagarria Ondarezko erreklamazioak: 30,09
B1/B2/BB: Prezioak Berraztertzea 1, 2... —_—
Berezia
L: Likidazioa GUZTIRA: 2.029,76
LO: Larrialdiko Obrak
- Bukatutako Obrak
) ) %7,28| %0,58| [ [ %0,93| -%1,41
Esleip en g ko ehunekoa:
%7,39
Lizitazioaren gaineko ehunekoa: %6,68| %%0,54| | | %0,86| -%1,30 10
%6,78
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Aurrekontuaren egoera

EGUNGO EGOERAREN LABURPENA

EGUNGO EGOERA

Esleipenaren Lizitazioaren
% -a % -a

Esleipenak

1.729,01 Mu

Aldatuak, osagarriak eta larrialdiko obrak

Obra -likidazioak

BEZaren zerga -berregokitzapenak

Prezioak berraztertzea

153,57 Mu % 8, 80 % 8,07

24,64 M®%-141 %-1,30

32,56 Mu

85,56 Mu

GUZTIRA: 247,05 Mu
Guztira , indarreko  aurrekontu likidoa 1.991,87 Mu
Ukitutako zerbitzuak 7,80 Mu
Ondarezko erreklamazioak 30,09 Mu

GUZTIRA: 2.029,76 Mu

Aldatuen , osagarrien , larrialdiko obren eta indarreko azken neurketen zenbatekoaren ondorioz esleitutako

aurrekontua % 7,39 handitu da, eta obren lizitazio -aurrekontua % 6,78.
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A Obren egoera
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OBREN EGOERA
Bergara Berqara

ALDAI AZPIKUAKO ARTIFIZIALA
OLZAILEKO BIDEZUBIA »
= Bl

LAMIATEGIKO BIDEZUBIA

Y

N

~.
N\

ALTZETAKO BIDEZUBIA
LOIDIKO TUNEL ARTIFIZIALA

Zati

hau 2016 -06 -30ean jaso zen

AIRE ZABALEKO IBILBIDEA [
TUNEL BARRUKO IBILBIDEA [
BiDEzUBIKC IBILBIDEA [

I OLZAILEKO BIDEZUBIA || ALTZETAKO BIDEZUBIA I | AZKARRUNTZ 1 TUNELA I | AZKARRUNTZ 2 TUNELA
L=100 m =140 m =246 m L=240 m
—7
LOIDIKO TUNEL ARTIFIZIALA ALDAIKO TUNEL ARTIFIZIALA LAMIATEGIKO BIDEZUBIA . ¥
— e I | S B i g PREATAREN AWAERA 57575701 |
215 S g RCO 14 p= = A 1 L= 374000 |82 L=900 m S -
3= g2 L=51m \\ Pl | i P D= 07 S oh
25ftt | i 3 _ fde—=" T | £ 2.00% ep |
2e0% |\ £[9 A X I o + 117
PK ZATIAREN HASIERA: 0+516,974 | Y 5°°*°/ s HF' B f@’l‘-' g 7 [
200 ) — I T 'g" i PK:;fe7e.75o o T T 7
PK= 1+018.527 Cv= 234056 ~ Fal
Cv= 237.357 KV= 22000.000 3|
17! KV=' 25000.000 w= 0.020 gE b
W= 0007 Lv= 440000 ) 3 1
[Bv: 3?50;)0 D= -1.100 { e 4
150 -
: 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500
Kontratuaren ezaugarriak Proiektuaren egoera Ezaugarri teknikoak
== —p— —— Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa: ........................ 22-10-2000 liisers Gt ‘3159773 i,
Aurrekontua (€) | 100.654.321.96 | 95.108.268,83 | 104.192.006,51 Azterlan‘informatiboa? . .covvrmmrmmmrausmeras 24-11-2000 (Trenbide bikoitza)
urrekontua .654.321, .108.268, .192.006, ) ) ) ) )
" = o = Oinarrizko proiektua: ........coviiiiiiiiiiiieeeeean, 14-01-2010 Gutxieneko erradioa: 2.650 m.
ea (hilab.
peail ) Eraikuntza prolektuay.... e s s aae s 30-07-2010 Gehieneko malda: 15,00 %o
Kop. Luzera Sekzio librea Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On: .... 16-12-2009 Gehieneko abiadura: 250 Km/h
Bid — A i Lizitazioaren iragarkia BOEN: ......ccooovininiiiiiiiicennen. 1-11-2010 Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
idezubia .565,00 m. g ) L - ]
T ok % - S Eskaintza teknikoa zabaltzea: ...:...ccvvviivesminamiis 28-12-2010 Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)
unela ,00 m. -100 m ) )
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea: ..............cooceeianat. 20-01-2011
ESIEIPENGT sornsmmmmamsmmmmmssis e s s s o s 2-03-2011

Kontratista:

UTE SACYR, CAMPEZO, CYCASA, FEBIDE
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OBREN EGOERA
S j Bergara - Antzuola Zati hau 2016 -06 -30ean jaso zen

AIRE ZABALEKO BILBIDEA [
TUNEL BARRUKO IBILBIDEA [
piDEzuBiko BILEIDEA [
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