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RESUMEN ESTADO ACTUAL

Estado presupuestario

Nueva Red Ferroviaria del País Vasco en el Territorio Histórico de Gipuzkoa (Bergara ï Lezo)

El importe  de los  modificados,  complementarios,  obras  de emergencia  y mediciones  finales  vigentes  suponen  un  
incremento  de un  7,43 %  sobre  el presupuesto  adjudicado  y un  6,82 %  sobre  el presupuesto  de licitación  de las  
obras .

ESTADO ACTUAL
% respecto

Adjudicación
% respecto
Licitación

Adjudicaciones 1.744,82 Mú

Modificados, complementarios y obras de 
emergencia

153,57 Mú8,80% 8,07%

Liquidaciones de obra -23,90 Mú-1,37% -1,26%

Reajustes impositivos de IVA 32,56 Mú

Revisiones de Precios 95,32 Mú

TOTAL: 257,55 Mú

Total  Presupuesto Líquido Vigente 2.002,37 Mú

Servicios Afectados 7,80 Mú

Reclamaciones Patrimoniales 30,10 Mú

TOTAL: 2.040,27 Mú
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Bergara -  Bergara

ESTADO DE LAS OBRAS
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Antzuola ï Ezkio/Itsaso. Oeste

ESTADO DE LAS OBRAS
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