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Euskadiko Trenbide Sare berria Gipuzkoako Lurralde Historikoan (Bergara T Lezo)

Lizitazioak eta esleipenak

=, EUSKO JAURLARITZAREN LIZITAZIOAK

BERGARA — BERGARA? 3,16 100.654.321,96| 34,00 22/10/2010 | 01/11/2010 | 09/11/2010 | 09/12/2010 | 28/12/2011 | 2070172011
BERGARA - ANTZUOLA' 4,29 125.071.308,84| 36,50 03/12/2009 | 16/12/2009 | 21/12/2009 | 11/01/2010 | 10/02/2010 | 10/02/2010
;:Lﬂg::_;;’;“m / ITSASO 3,56 128.903.929,42| 65,00 31/08/2010 | 04/09/2010 | 03/09/2010 | 30/09/2010 | 29/10/2010 | 12/11/2010
2:::3;';3' EZKIO / ITSASO 3,40 133.049.806,91 63,00 23/10/2010 | 30/10/2010 | 09/11/2010 | 09/12/2010 | 28/12/2010 | 2070172011
EZKIO / ITSASO - EZKIO / ITSASO? 2,84 58.957.283,33| 30,00 06/09/2011 | 10/09/2011 | 20/09/2011 | 18/10/2011 | 03/11/2011 | 181172011
EZKIO / ITSASO - BEASAIN? 2,49 61.446.909,62| 32,00 03/06/2010 | 08/06/2010 | 11/06/2010 | 08/07/2010 | 19/07/2010 | 20/08/2010
BEASAIN MENDEBALDEA' 1,87 44.453.669,88) 32,00 17/06/2009 | 26/06/2009 | 01/07/2009 | 23/07/2009 | 21/08/2000 | 21/08/2009
BEASAIN EKIALDEA! 2,16 47.339.419,94| 35,00 05/02/2009 | 10/02/2009 | 09/02/2009 | 12/03/2009 | 20/04/2009 | 20/04/2009
ORDIZIA - ITSASONDO" 2,86 60.290.003,53| 31,00 17/08/2007 | 08/08/2007 | 11/08/2007 | 08/10/2007 | 18/10/2007 | 18/10/2007
LEGORRETA! 3,59 78.071.032,69) 36,00 13/05/2009 | 28/04/2009 | 05/05/2009 | 22/06/2009 | 21/07/2009 | 21/07/2009
TOLOSA! 3,79 84.966.939,90| 36,00 16/06/2009 | 23/06/2009 | 01/07/2009 | 23/07/2009 | 20/08/2009 | 20/08/2009
TOLOSA - HERNIALDE? 3,81 112.479.065,22| 31,00 23/07/2010 | 31/07/2010 | 12/08/2010 | 08/09/2010 | 20/09/2010 | 20/10/2010
HERNIALDE - ZIZURKIL? 5,87 169.011.341,70| 42,00 24/01/2012 | 23/01/2012 | 02/02/2012 | 29/02/2012 | 12/03/2012 | 17/04/2012
ZIZURKIL - ANDOAIN? 4,97 193.575.606,18| 46,00 03/09/2011 | 08/09/2011 | 20/09/2011 | 18/10/2011 | 02/11/2011 | 30/11/2011
ANDOAIN - URNIETA? 2,81 80.074.757,78| 34,00 31/08/2010 | 04/09/2010 | 03/09/2010 | 30/09/2010 | 22/10/2010 | 05/11/2010
URNIETA - HERNANI? 5,25 144.972.210,28| 35,00 31/08/2010 | 04/09/2010 | 03/09/2010 | 30/09/2010 | 20/10/2010 | 05/11/2010
HERNANI - ASTIGARRAGA? 76.495.366,09| 28,00 06/09/2011 | 08/09/2011 | 20/09/2011 | 19/10/2011 | 03/11/2011 | 18/11/2011
HERNANI - ASTIGARRAGA. 11. 57.382.263,58| 41,00 03/04/2019 . § 29/04/2019 | 03/05/2019 | 03/06/2019
ERGOBIAKO OINEZKO PASABIDEA 2,48 523.418,00) 13,00 ; . § 27/11/2018 | 30/11/2018 | 05/12/2018
ERGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 5.833.310,93| 11,00 04/12/2018 - - 03/01/2019 | 07/01/2019 | 28/01/2019
ERGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 2.703.210,75| 6,00 09/12/2020 | 11/12/2020 | 21/12/2020
B i JARDUERA - 1.740.340,06| 8,00 ; . . 23/04/2019 | 29/04/2019 | 04/06/2019
B Tl O A \TEERA - 16.036.803,62| 21,00 13/12/2018 - - 31/01/2019 | 04/02/2019 | 04/03/2019
?;g:)ég':?n‘);;f::;;é‘::nzs " - 97.062.445,24| 42,00 09/12/2019 - - 20/01/2020 | 24/01/2020 | 20/02/2020
EZKIO/ITSASOKO GELTOKIA ; 4.425.104,60] 9,00 10/03/2020 29/05/2020 | 05/06/2020 | 26/06/2020

! Zenbateko horien kasuan, BEZa % 16 da
? Zenbateko horien kasuan, BEZa % 18 da 59,19 1.885.519.870,14 7
(Gainerakoetan % 21)



Euskadiko Trenbide Sare berria Gipuzkoako Lurralde Historikoan (Bergara

Lizitazioak eta esleipe

EUSKO JAURLARITZAREN ESLEIPENAK

BERGARA — BERGARA’ 3,16 95.108.268,83| %551 34,00 02/03/2011 | 12/04/2011 | 02/06/2011 | 18/07/2011 |UTE SACYR - CAMPEZO - CYCASA - FEBIDE
BERGARA - ANTZUOLA! 4,29 106.498.219,60| %14,85 35,50 13/04/2010 | 05/05/2010 ; 21/12/2009 |UTE FCC - DC -LURGOIEN
ANTZUOLA - EZKIO / ITSASO UTE ALTUNA Y URIA 5.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS S.A.-CONSTRUCCIONES
ENOEEAL e 3,56 119.945.106,32|  %6,95| 63,00 23/12/2010 | 30/12/2010 | 15/01/2011 | 03/02/2011 [ZIEALTUNAY !
::::I'_";";' EZKIO / ITSASO 3,40 125.732.067,54|  %5,50| 63,00 14/03/2011 | 15/04/2011 | 16/04/2011 | 03/05/2011 |UTE SOBRINO - OBEGISA GRUPO OBRAS ESPECIALES GIPUZKOA - GEOTUNEL
UTE FCC CONSTRUCCION, S.A. - DC CONSTRUCCION INGENIERIA Y GESTION DE
2 o ’
EZKIO / ITSASO - EZKIO / ITSASO 2,84 56.422.120,08)  %4,30| 28,00 ouz/2011 | 29122011 | osj01/2012 | 2sj01/2012 |t 2Cc N A e NS RUCCION, SAU
R UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS - CONSTRUCCIONES MURIAS -
EZKIO / ITSASO - BEASAIN 2,49 57.418.614,67| %6,56| 30,00 15/11/2010 | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 29/12/2010 |ZTE ORTIZ CONSTRUCCIONES v |
BEASAIN MENDEBALDEA! 1,87 43.342.328,13|  %2,50| 25,00 03/11/2009 | 1771172009 | 2771172009 | 21/01/2010 |UTE MOYUA-BALZOLA-AZVI
UTE DRAGADOS S.A.-IZA OBRAS Y PROMOCIONES S.A.-OBRAS SUBTERRANEAS S.A.-
1 o
BEASAIN EKIALDEA 2,16 44.584.265,71|  %s5,82| 32,00 28/07/2009 | 05/08/2009 | 10/08/2009 | 10/09/2009 [UTE DRAGADOS S A 124 OBRAS
UTE FCC CONTR.S.A.-CONSTR.OLABARRI,S.L.-GUIHOR ESTRUCTURAS DE
1 ¥
ORDIZIA - ITSASONDO 2,86 50.462.733,00| %16,30| 27,00 04/12/2007 | 07/12/2007 | 28/02/2008 | 07/03/2008 [Tt LN R B O e A
LEGORRETA' 3,59 68.944.528,40| %11,69] 30,00 20/10/2009 | 29/10/2008 | 09/11/2009 | 17/11/2009 |UTE ACCIONA - VDA. DE SAINZ
TOLOSA! 3,79 80.506.175,57|  %5,25| 28,00 13/10/2009 | 21/10/2009 | 08/06/2010 | 18/08/2010 |UTE DRAGADOS - OBRAS SUBTERRANEAS - C.C. LEZA
TOLOSA - HERNIALDE? 3,81 104.720.257,63| %689 26,00 29/11/2010 | 03/12/2010 | 07/12/2010 | 21/12/2010 |UTE CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.-GEOTUNEL S.L.
) UTE ALTUNA Y URIA, 5.A.-ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A-CYCASA CANTERAS Y
HERNIALDE - ZIZURKIL 5,87 158.042.505,62| %649 42,00 20/06/2012 | 13/09/2012 | 110272013 | 03/04/2013 |dHE A ORI S A o URTAS, & 1.
) UTE DRAGADOS, SA - CONSTRUCCIONES AMENABAR, SA - COMSA, SA -
ZIZURKIL - ANDOAIN 4,97 180.025.313,75|  %7,00| 46,00 os/o3/2012 | 2770472012 | os/09j2011 | 240572012 [ OO o T e COReAN-ConvA
ANDOAIN - URNIETA? 2,81 75.670.646,10| %550 34,00 24/12/2010 | 14/01/2011 | 21/01/2011 | 07/02/2011 |UTE FERROVIAL AGROMAN S.A.-CONSTRUCCIONES AMENABAR, S.A.
) UTE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 5.A.-CONSTRUCCIONES CIVILES LEZA S.A.-
URNIETA - HERNANI 5,25 136.346.363,77|  %s5,95| 33,00 22/12/2010 | 21/01/2011 | 27/01/2011 | 11/02/2011 |TE DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES 5.7
HERNANI - ASTIGARRAGA’ 71.523.167,30|  %6,50| 27,00 02/12/2011 | 29/12/2011 | 06/01/2012 | 24/01/2012 |]E CONSTRUCCIONES MOYUA SL - CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA SA
Pacen | ASTIGARRAGA. IL. 46.387.870,09| 19,16%| 37,00 18/07/2019 | 15/01/2020 U.T.E. SACYR INF-SACYR NEOPUL-MARIEZCURRENA-ZUBIEDER
ERGOBIAKO OINEZKO PASABIDEA 2,48 481.544,64|  w%s00| 13,00 10/01/2019 - ; . CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.
ERGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 5.480.987,00]  %6,04| 11,00 21/02/2019 . - . CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BALZOLA, S.A.
ERGOBIAKO GAINEKO PASABIDEA 2.486.41325|  8,02%| 6,00 14/01/2021 SACYR CONSTRUCCION SA
AMAIERA
Z'E‘:';g:%';'::l(m“wm“ . 1.731.337,12|  %o0,52] 7,50 05/07/2019 - ; ; UTE CONSTRUCCIONES OLABARRI SL - TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA
LARRIALDIETAKO IRTEERA i . UTE TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA - OBRAS SUBTERRANEAS SA -
BERRIAK TUNELETAN 12.795.757,21|  20,21%| 20,00 06/06/2019 CONSTRUCCIONES OLABARRI SL
ATOTXAKO GELTOKIAREN i UTE CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L. / COMSA, S.A.U. / CYCASA
(DONOSTIA) ZAHARBERRITZEA 80.416.235,87| 17,15%| 42,00 02/04/2020 CANTERAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
EZKIO/ITSASOKO GELTOKIA - 3.931.404,48| 11,16%| 9,00 04/03/2021 IPARRAGIRRE ERAIKUNTZA LANAK, S.L.
! Zenbateko horien kasuan, BEZa % 16 da o
? zenbateko horien kasuan, BEZa % 18 da 59,19 1.729.013.231,67 8,29%

(Gainerakoetan % 21)
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Euskadiko Trenbide Sare berria Gipuzkoako Lurralde Historikoan (Bergara

T Lezo)

Aurrekontuaren egoera

EGUNGO EGOERA

INDARREKO DATUAK

Lizi i ‘en Aldatuta, Osagarria, Indarreko
Luzera Oinarrizko en Baja Lul ko) behin betike behin betiko LD Prezicak berraztertzea Larrialdiko obrak | RZXeR neUketa | onty
ZATIA AU epea Berregoitzapeanak [Likidaziea] P
(Km) Aurr e (%) (hilabeteak) onartua onartua Me) (€) (M£) ME€) Likidoa
(ME) (ME) (ME£) (ME)

2,48

Atobxako Geltokiaren

90,85

60,73 1.885,52 1.729,01 8,30 114,24 10,19 32,56 85,56 16,30 -24,64 1.963,21
Al/82: Aldatuta 1, 2. Ukitutako zerbitzuak: 7,80
G: Gehigarria
O: Osagarria Ondarezko erreklamazioak: 30,09
B1/B2/BB: Prezinak Berraztertzea 1,
2... Berezia
L: Likidazioa GUZTIRA: 2.001,10
LO: Larrialdiko Obrak
- Bukatutako Obrak
%6,61 | 2%0,59| | 200,94 -%%1,42
Esleipenaren gaineko ehunekoa: 671
r
% 6,06 %0,54 %00,36 -%1,31
Lizitazioaren gaineko ehunekoa: A | L I 616 | LA I A 10
i




Euskadiko Trenbide Sare berria Gipuzkoako Lurralde Historikoan (Bergara

Aurrekontuaren egoera

T Lezo)

EGUNGO EGOERAREN LABURPENA

EGUNGO EGOERA

Esleipenaren Lizitazioaren
% -a % -a

Esleipenak 1.729, 01 Mua
Aldatuak, osagarriak eta larrialdiko obrak 140, 72 M#8,14 %7,46
Obra -likidazioak -24, 64 M@®-1,42 %-1,31
BEZaren zerga -berregokitzapenak 32,56 Mu
Prezioak berraztertzea 85,56 Mu
GUZTIRA: 234,20 Mu
Guztira , indarreko  aurrekontu likidoa 1.963,21 Mu
Ukitutako zerbitzuak 7,80 Mu
Ondarezko erreklamazioak 30,09 Mu
GUZTIRA: 2.001, 10 Mu
Aldatuen , osagarrien , larrialdiko obren eta indarreko azken neurketen zenbatekoaren ondorioz esleitutako

aurrekontua % 6,71 handitu da, eta obren lizitazio -aurrekontua % 6,16.

11
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A Obren egoera
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Euskadiko Trenbide Sare berria Gipuzkoako Lurralde Historikoan (Bergara T Lezo)

OBREN EGOERA
Berqara Berqara Zati hau 2016 -06 -30ean jaso zen

ALDAIAZPIKUAKO ARTIFIZIALA LAMIATEGIKO BIDEZUBIA
- -
OLZAILEKO BIDEZUBIA 3
% Bl

o

~,
N\

ALTZETAKO BIDEZUBIA %]
/. R ' C/ AIRE ZABALEKO IBILBIDEA [
LOIDIKO TUNEL ARTIFIZIALA ) o 3
\ TUNEL BARRUKC BILBIDEA [

BiDEzUBIKC IBILBIDEA [

I OLZAILEKO BIDEZUBIA || ALTZETAKO BIDEZUBIA I | AZKARRUNTZ 1 TUNELA I | AZKARRUNTZ 2 TUNELA

L=100 m =140 m =246 m L=240 m
. A PK= 2+808832
‘ i nlﬁ‘fz‘%?nRTlFIZIALA ALDN%%EALL&;{(R:!ZIALA I | LAMIATEE_'E%?'IPEZUB“ gﬁ 2225308%700 g DEBA IBAIKO BIDEZUBIA %
o758 =0 | L |w= o7 Sl _ S PK ZATIAREN AMAIERA: 3+676,701 |
?E g RCO 14 = N — AT~ L= 374000 glg L=900 m g
; 3l g L-51 m \ PRl e P L R i
N \ 2 ey ,, ey e L T E 20 )
PK ZATIAREN HASIERA: 0+516,974 ] P b 5°°“’°/ = HF‘ e i 2 W | 1
e \J/ |‘L‘;’ E \‘i " Ll gu '-;:—"! i
200 I I i T ';:;"' d PK:1fe7e.75o v T i
PK= 1+018.527 & Cv= 234056 2 ~
Cv= 237357 Kv=22000.000 2
17! KV=' 25000.000 w= 0020 | ¥ b
W= 0007 Lv= 440000 K \ 1
Lv= 175000 D= -1.100 {E o~ I
150 D= -0153 1%
: 1+000 1+500 2+000 2+500 3+000 3+500
Kontratuaren ezaugarriak Proiektuaren egoera Ezaugarri teknikoak
Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa: ........................ 22-10-2000 .
Lizitazioa Esleipena | Indarrekoa ) _ Luzera guztira: 3.159,73 m.
Aztedaniinformatiboas ..vavrmmrammmmmnerssvasasm 24-11-2000 (Trenbide bikoitza)
Aurrekontua (€) | 100.654.321,96 | 95.108.268,83 | 104.192.006,51 . . . . i
: Oinarrizko proiektua: ........cooviiiiiiiiiiiiiieeeeeeen, 14-01-2010 Gutxieneko erradioa: 2.650 m.
Epea (hilab.) 34 34 60 . . .
Eratkuntza prolekbua ...« s fos s e 30-07-2010 Gehieneko malda: 15,00 %o
Kop. Luzera Sekzio librea Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On: .... 16-12-2009 Gehieneko abiadura: 250 Km/h
. . Lizitazioaren iragarkia BOEN: ......ccoeevininiiiiiiiieennen. 1-11-2010 Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Bidezubiak 4 1.565,00 m. . . i . o .
Eskaintza teknikoa zabaltzea: .........ccccoviiniiiiiniinnnn.n. 28-12-2010 Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)
Tunelak 4 699,00 m. 85-100 m2 . )
Eskaintza ekonomikoa zabaltzea: .............cceieiianat. 20-01-2011
ESIEIPENGT ssvusmmommammmmmmarsms s s s soes i s o o 2-03-2011

Kontratista: UTE SACYR, CAMPEZO, CYCASA, FEBIDE 15



Euskadiko Trenbide Sare berria Gipuzkoako Lurralde Historikoan (Bergara T Lezo)

OBREN EGOERA
Berqal’a - AntZUOIa Zati hau 2016 -06 -30ean jaso zen

5™ N

Antzuolako Udalernia

KORTATXO - SAKON TUNE

Bergarako Udalerna

AIRE ZABALEKO BILBIDEA [

LARRIALDIETARAKO GALERIA \ Nl EGUHRIBAI SASITUNELA

TUNEL BARRUKO IBILBIDEA [
pipEzuBiko BILBIDEA [

320 - PK= 2+702.756 320
[ ‘ cv= 275.269 \ __ ‘
310!., — | A S I - | I CVV: 115003:332 - | | \\ EGURRIGA SKSTTURELA | 376
300 ‘ ‘ / | | | I — | I N I | || §§ IE,V: 34.%222 g’ E | | [ 300
g(; 0+(2)§g.3§<15 : [_KORTATX&- ;;\é(scr)“N TUNELA I E '& —N//// -~ »
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Kontratuaren ezaugarriak Proiektuaren egoera Ezaugarri teknikoak
Ingurumen-inpaktuaren deklarazioa: ...........ccccoeuvnee. 22-10-2000 e
Lizitazioa Esleipena | Indarrekoa ] ) Luzera guztira: 4.289,28 m.
Azterlan informatiboa: ...uvsemmmmnmmmismses 24-11-2000 (Trenbide bikoitza)
Aurrekontua (€) | 125.071.308,84 | 106.498.219,60 {136.738.537,04 . . . . .
- Oinarrizko proiektua: .........ccooviviiiiiiiiiiiiiiie, 22-06-2009 Gutxieneko erradioa: 3.475 m.
Epea (hilab.) 36,5 35;5 71 g . .
Eraikuntzaiproiekblas i nkis bbb i 16-07-2009 Gehieneko malda: 13,00 %o
* Indarreko aurrekontuan larrialdiko obra ere sartzen da o .
Kop. Luzera Sekato libiea Obraren lizitazioaren iragarki informatiboa EBA On: .... - Gehieneko abiadura: 250 Km/h
) . Lizitazioaren iragarkia BOEN: .......cccoviviiiiiiiiiiiiinnns 16-12-2009 Trenbide-zabalera: Nazionartekoa (1.435 mm.)
Bidezubiak 1 164,00 m. ) ] ) ) e ]
Eskaintza teknikoa zabaltzea: .........cccooviiiiiiiiinn. 10-02-2010 Trafikoa: Mistoa (bidaiariak+salgaiak)
Tunelak 2 3.863,50 m. 85 - 100 m2 ) )
) " Eskaintza ekonomikoa zabaltzea: ............cccoeveinininin. 10-02-2010
Ebakuazio-galeriak 1 2.750,40 m. 26 m2
ESIGIPENGS cussnnmmsnmammsnmmnmsmss s s s s e s 13-04-2010

Kontratista: UTE FFC CONSTRUCCION, SA-DC CONSTRUCCION-LURGOIEN, SA
16






